Sitzung Beirat ,,Leiseres Mittelrheintal“
Am 12. April 2018,
Bingen, Burg Klopp

Machbarkeitsuntersuchung und Stand Umsetzung der MalRnahmen

Uberarbeitung der Machbarkeitsuntersuchung - mehr Larmschutz
fir das Mittelrheintal

Grenzwertabsenkung des Larmsanierungsprogramms um drei Dezibel (ab Januar 2016) auf 57
Dezibel macht Uberarbeitung der Machbarkeitsuntersuchung moglich und sorgt fiir zusatzliche
LarmschutzmaRnahmen.

= Daraus ergeben sich e e e - e T g

® In 7 Gemeinden kénnen weitere LairmschutzmaRBnahmen umgesetzt werden (Eltville,
Mittelheim, Winkel, Oberwesel*, Bad Salzig*, Boppard, Rhens*)

® Insgesamt 12 zusétzliche LarmschutzmaRnahmen - hohe und niedrige Schallschutzwénde
sowie eine Gelanderausfachung - auf einer Lange von etwa 12,3 km

m Zusitzliche Investitionen von rund 20 Millionen Euro (inkl. PP)
= Mit der Planung wurde begonnen

* In diesen Gemeinden waren bislang keine MaRnahmen vorgesehen.
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Meilensteinplan fiir Umsetzungen MalRnahmen aus MU - mit
dem Einbau der SSD/SSA wird begonnen

Planung** Baurecht (PFV) AV Bau SSW *
Planung ** Baurecht (PFV) AlV 1 Bau nSSW *
' Einbau SSE *
Gelanderausfachung - Festlegung nach erfolgter Zulassung (Zulassungsverfahren liuft)
N © EinbauSSDISSA*
‘Bau Gabionen/SSW WeiRenthurm (1) *

Aufsatz SSW (Spoiler) - entfillt

TR (P, L AN T YRR RER R N R S SR i T s g e N T e Ot
Q30Q4]Q1Q2 Q3 Q4/Q1Q2 Q3Q4|Q1 Q2 Q3 Q4|Q1Q2 Q3 Q4Q1Q2 Q3 Q4

2018 2019 2020 2021 2022 2023
SSW = Schallschutzwand nSSW = niedrige Schallschutzwand
SSE = Schienenschmiereinrichtungen SSD = Schienenstegdampfer
SSA = Schienenstegabschirmung AJV = Ausschreibung/Vergabe Bauleistung
PFV = Planfeststellungverfahren
2 = incl. Ausfiihrungsplanung £ = incl. Prifung u. Birgerinfo
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Ubersicht MaRnahmen nach Gemeinden (rechtsrheinisch) -
inklusive zusatzlicher MaBnahmen (Uberarbeitung MU)

Eltville

Erbach

Hattenheim

Mittelheim

Oestrich

® 4,5 km Schienenstegdampfer/-abschirmung
m 2,0 km hohe Schallschutzwand

® 4,5 km Schienenstegdampfer/-abschirmung
® 0,2 km niedrige Schallschutzwand
® 0,2 km hohe Schallschutzwand

® 2,8 km Schienenstegdampfer/-abschirmung
® 0,8 km hohe Schallschutzwand

m 2,0 km Schienenstegdampfer/-abschirmung
m 0,9 km hohe Schallschutzwand

m 2,5 km Schienenstegdampfer/-abschirmung

Einbautermin

2019

2019
2022-2025 **
20222025 **

2019
2022-2025 **

2019

2019

Aktueller
Arbeitsstand

Ausschreibung

Planung

Ausschreibung
Planung
Planung

Ausschreibung
Planung

Ausschreibung
Planung

Ausschreibung

™ e [ [ ] f e H P £ +
L N oponciacTrsSatz

® 0,4 km hohe Schallschutzwand

2022-2025 **

t£2 11
ot

Planung

In griin die neu hinzugekommenen MaRnahmen durch die Uberarbeitung der MU

* Festlegung nach erfolgter Zulassung
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** von baubetrieblichen Sperrpausen abhangig

Ubersicht MaRnahmen nach Gemeinden (rechtsrheinisch) -
inklusive zusatzlicher MaRnahmen (Uberarbeitung MU)

Winkel

Riidesheim

Assmanshausen

Lorch

Lorchhausen

Kaub

® 4,7 km Schienenstegddampfer/-abschirmung
m 1,0 km hohe Schallschutzwand

m 0,5 km niedrige Schallschutzwand

m 2,7 km Schienenstegddmpfer/[-abschirmung
m 0,7 km niedrige Schallschutzwand

m 0,7 km hohe Schallschutzwand

® 1,0 km Schienenstegdampfer/-abschirmung
m 0,7 km Schienenstegddampfer/-abschirmung

m 0,2 km Schienenstegdampfer/-abschirmung

m 0,5 km niedrige Schallschutzwand

® 1,4 km Schienenstegdampfer/-abschirmung IV 2018- IV 2019

Einbautermin

2019

2019 - 2020

2022-2025 **

2022-2025**

2019

2019

2019

2022-2025 **

Aktueller
Arbeitsstand

Ausschreibung

Planung

Planung
Planung
Planung

Ausschreibung

Ausschreibung

Ausschreibung

Planung
Ausschreibung

In griin die neu hinzugekommenen MaRnahmen durch die Uberarbeitung der MU

* Festlegung nach erfolgter Zulassung
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** von baubetrieblichen Sperrpausen abhangig



Ubersicht MaRnahmen nach Gemeinden (rechtsrheinisch) -
inklusive zusatzlicher MaRnahmen (Uberarbeitung MU)

Sankt
Goarshausen

Kestert

Kamp-Bornhofen

Filsen

m 3,7 km Schienenstegdampfer/-abschirmung
® 0,9 km hohe Schallschutzwand
m 1 Schienenschmiereinrichtung

m 1 Schienenschmiereinrichtung
m 2,7 km Schienenstegdampfer/-abschirmung
® 0,5 km hohe Schallschutzwand

® 3,0 km Schienenstegdampfer/-abschirmung
m 0,5 km Gelanderausfachung
m 0,5 km hohe Schallschutzwand

Einbautermin

2019
2022-2025 **
2018** - 2019

2018**-2019
2019
2022-2025 **

2019

*

2022-2025**

Aktueller
Arbeitsstand

Ausschreibung
Planung
Planung

Planung
Ausschreibung
Planung

Ausschreibung
Planung
Planung

5-6;6+-km-Spoiteratfsatz
3 yv s

m 1,0 km Schienenstegdampfer/-abschirmung
® 0,02 km Gelanderausfachung
® 1,3 km hohe Schallschutzwand

2019

*

2022-2025*"

entfatt—

Ausschreibung
Planung
Planung

In griin die neu hinzugekommenen MaRnahmen durch die Uberarbeitung der MU

* Festlegung nach erfolgter Zulassung
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** von baubetrieblichen Sperrpausen abhangig

Ubersicht MaRnahmen nach Gemeinden (rechtsrheinisch) -
inklusive zusatzlicher MaBnahmen (Uberarbeitung MU)

Osterspai

Braubach

Lahnstein

Leutesdorf

Einbautermin

m Schienenstegdampfer/-abschirmung

® 0,4 km Gelanderausfachung
= 0,03 km hohe Schallschutzwand

m 11,7 km Schienenstegdampfer/-abschirmung
m 0,2 km Gelanderausfachung

*

2022-2025 **

2020 - 2021

*

Aktueller
Arbeitsstand
bereits im KP Il umgesetzt

Planung
Planung

Planung
Planung

5-0;5-km-Speiteratfsatz
= 3,3 km hohe Schallschutzwand

® 4,3 km Schienenstegdampfer/-abschirmung
® 0,3 km Geldanderausfachung

®m 1,3 km hohe Schallschutzwand

2022-2025 **
2019

*

2022-2025 **

entfatt
Planung
Ausschreibung
Planung
Planung

In griin die neu hinzugekommenen MaRnahmen durch die Uberarbeitung der MU
** yon baubetrieblichen Sperrpausen abhangig

* Festlegung nach erfolgter Zulassung
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Ubersicht MaRnahmen nach Gemeinden (linksrheinisch) -
inklusive zusatzlicher Malinahmen (Uberarbeitung MU)

’ : Aktueller
Eioautennio Arbeitsstand
Boppard m 1,3 km hohe Schallschutzwand Planung
m 0,2 km Gelanderausfachung 3
m 1,1 km hohe Schallschutzwand gegentiber 2022-2025 ** Planung
Rhens m 1,8 km hohe Schallschutzwand Planung
m 0,1 Km Geldnderausfachung =
Brey = 0,7 km hohe Schallschutzwand 2022-2025 ** Planung
Koblenz m 36,2 km Schienenstegdampfer/-abschirmung 2020 - 2021 Planung
® 4,6 km hohe Schallschutzwand 2022-202 5% Planung
WeiRenthurm m 6,8 km Schienenstegdampfer/-abschirmung 2020 - 2021 Planung
® 2,3 km hohe Schallschutzwand (I1) 2022-2025 ** Planung
® 0,4 km Gabionen- & Schallschutzwand (1) 2018 Bau

In griin die neu hinzugekommenen MaRnahmen durch die Uberarbeitung der MU
* Festlegung nach erfolgter Zulassung  ** von baubetrieblichen Sperrpausen abhangig
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Ubersicht MalRnahmen nach Gemeinden (linksrheinisch) -
inklusive zusatzlicher MaRnahmen (Uberarbeitung MU)

Einbautermin Aktu_gller
=S Arbeitsstand
Trechtingshausen ™ 0,3 km niedrige Schallschutzwand 2022-2025 ** Planung
® 0,2 km hohe Schallschutzwand 2022-2025"* Planung
® 1,0 km Gelanderausfachung e Planung

Niederheimbach ® 1,4 km Schienenstegdampfer/-abschirmung 1V 2018 - IV 2019 Ausschreibung

Oberdiebach ® 3,4 km Schienenstegdampfer/-abschirmung 1V 2018 - IV 2019 Ausschreibung
Oberwesel m 1,0 km Gelanderausfachung gegeniiber i Planung

m 1,1 km hohe Schallschutzwand gegeniiber Planung
St. Goar & = Schienenstegdidmpfer/-abschirmung bereits im KP Il umgesetzt

Biedersheim

Bad Salzig ® 2,0 km hohe Schallschutzwand Planung
m 0,4 km niedrige Schallschutzwand Planung
In griin die neu hinzugekommenen MaRnahmen durch die Uberarbeitung der MU

* Festlegung nach erfolgter Zulassung ** von baubetrieblichen Sperrpausen abhangig
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Umriistung schreitet voran - Insgesamt sind 1/4 der im
Mittelrheintal verkehrenden Ziige mit glatten Radern ausgestattet

leise Trkm - LaTPs

2013:7,7 %

Erste Ergebnisse Entwicklung leiser Ziige Lirmmessstation 2014:12 %

Osterspai 2015: 16 %

2016: 23 %

2017:27,5 %

Anteil leise Wagen* im Zug
29% M 100% Ergebnis Osterspai:
B 90...99%
41% 50...90% Der Anteil Ziige mit mehr als
10...50% 90 % Wagen mit glatten
40% o Réadern ist von Madrz 2015
b M o...10% bis Dezember 2017 von
rund 13,5% auf ca. 23,6%
25% 5 gestiegen.
(¢
9% 3
59% 10%
Q1/2015 Q4/2017
*leise Wagen = Wagen mit glatten Radern
Quelle: DB Netz, Fahr ing, Dr. G. B n und M. Kriiger
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Ende 2020 wird der gesamte Guterwagenpark von DB Cargo aus
leisen Neu- und umgeristeten Bestandsgiliterwagen bestehen

Zusatzbelastung fiir DB Cargo bis 64.000

2020 liegt bei 200 Mio. Euro.

40.000

2013 2017 2020
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Leise Giiterwagen von DB Cargo

Ende 2017 40.000
Geplant bis Ende 2018 >50.000
Bis Ende 2020 ca. 64.000

Ende 2017 sind knapp 2/3 der in Deutschland
eingesetzten Guterwagen der DB Cargo mit
leisen Verbundstoffsohlen ausgestattet.



